

## Pflegedokumentationssystem der Interdisziplinären Intensivstation "NEU"

**Auftraggeber:** Pflegedirektionsleitung Cosseé Roswitha

**Projektleitung:** DGKP Mairhuber Michael

**Projektteam:** DGKP Schwarzgruber Helmut  
DGKS Oberlehner Christa  
DGKS Sinzinger Drahomira  
DGKS Auer Elisabeth

**Projektstart:** Datum: Dezember 2003

**Projektende:** Datum: Ende Mai 2004

### Ziele des Projektes:

- Erstes Ziel: Zeitersparnis
- Zweites Ziel: Übersichtlichkeit
- Drittes Ziel: Einfache Handhabung
- Viertes Ziel: Gesetzeskonform
- Fünftes Ziel: Arbeitserleichterung
- Sechstes Ziel: Genaue Dokumentation

### Inhalt des Projektes:

Genauer Verlauf, Planung, Entwicklung und Fertigstellung der neuen Dokumentation.

### Vorteile für (die Betroffenen nennen):

- Vorteil: Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter ist kürzer.
- Vorteil: Da jetzt auf DinA 3 umgestellt wurde, sind die Kurven übersichtlicher.
- Vorteil: Genauere Dokumentation durch mehr Platz.
- Vorteil: Und natürlich Gesetzeskonform

### **Persönliche Stellungnahme des Projektleiters:**

Für mich war es das erste Projekt und ich muss sagen, viel mehr Arbeit als ich mir dachte. Ganz im ernst; so ein Dokumentationssystem aus insgesamt 8 Kurven, davon betreffen 6 die Pflege, zu erstellen war nicht gerade einfach. Wir benötigten einen Probelauf von einer Dauer von mindestens 6 Wochen um überhaupt sicher zu sein, ob es unseren Ansprüchen gerecht wird. Alle 14 Tage wurden die Kurven überarbeitet und am 13 Mai evaluiert. Ich bin jetzt um einige Erfahrungen reicher aber glücklich, dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen zu haben.

Das neue Dokumentationssystem wurde mit Freude vom gesamten Team angenommen.



**DGKP Michael Mairhuber**